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Darbu organizacijas projekta skaidrojoss apraksts
1. levads

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500
»Visparigie bdvnoteikumi”. Darbu organizacijas projekts ir pamats darbu veikSanas projekta izstradei.
Buvdarbu organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka esosas bivniecibas
normas. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi 81 objekta darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
pasakumu aprakstam. Ja apraksta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais buvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek§€jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas. Visi blvniecibas - montazas darbi veicami stingri saskana ar
izstradato projektu un Latvijas Bavnormativos noteikto bavdarbu veik§anas kartibu. Bavdarbu organizacijas
projekta doti galvenie bivdarbu organizacijas principi un noteikta bdvdarbu tehnologiska seciba.
Detalizétaka bavdarbu veik8ana atkaribad no Blvuznéméja izvélétas bavniecibas metodes un izmantojamas
bavniecibas tehnikas precizé&jama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada Bavuznéméjam.

2. Visparéjie biivniecibas apstakli

Bavdarbu izpildes vieta ir Valmieras novada pilséta Seda. Bavprojekta izstrade veikta uz SIA "RE Mérnieks"
2025.gada izstradata un saskanota inzeniertopografiska plana. Projekta realizacijas robeZas ielu un celu
segums ir — asfalta segums, nesaistitu materialu segums, ka art zala zona.

Kanalizacijas izbaves veids projekta ir paredzéts ar atklatas tranSejas metodi. Daudzdzivoklu maju rajona
TpasSa uzmaniba japievérs droSibas pasakumiem blvlaukuma, jo bavdarbu zonas apkartne ir blivi apdzivota.
Cilvéku kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas, vasaras perioda — batiski pieaug. Visi
bavdarbi jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

3. Galveno bivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizétas blvdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veik8anas projekta
atkariba no pieejamo darba brigaZu skaita un bdvdarbu terminiem konkrétajam darbu veicéjam, kas jaskano
ar pa8valdibu. Visiem ekskavatoriem, sdkniem, kompresoriem, betona maisitdjiem, veidném, vibratoriem,
blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veikSanai, jabat konkrétai darbibai paredzétiem.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasdkumi. Bavniecibas darbu
veik§anas projekta vajag detalizéti aprakstit darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilpibu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Bdvnieciba izmantot
bdvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- blvniecibas sagatavoSanas periods;
- bavniecibas periods.
SagatavosSanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodro$ina normalu bdvniecibas izvérsanu:
e Dbdvlaukuma iepazi$ana;
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveido$ana;
e esoSo inzeniertiklu apzinadSana un parlikSana (ja nepiecieSams);
e atbértnu vietu saskanoSana;
e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano8ana ar PaSvaldibu un VAS “Latvijas valsts
celi”;
e Dbivdarbu kalendara plana izstrade un darbu veikSanas projekta izstrade un saskano$ana.
Objektu Odensapgade no esosajiem magistralajiem tikliem.
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;
Aréja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam un hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .
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Bavniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inzenierkomunikaciju bavnieciba. Komunikaciju tras&juma
nosprau$anai un izbdvei ir jabat maksimali precizai saskana ar projektu. Projekt&jamo inZenierkomunikaciju
piesaiste daba péc generalplana orginalajas koordinatés, pieaicinot sertificétu mérnieku.

Pirms rakSanas darbu uzsak$anas ir japrecizé€ eso$as augstuma atzimes pievienojuma vietds esoSajiem
tikliem. Tapat ir janoskaidro citu eso$o inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot skatrakumu. Konstatéjot projektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasdatitajam,
sastadit aktu, kopigi noskaidrot komunikaciju turétaju un informét to.

TranSejas rakSana dzilak par 1,4m vai ari nestabilas gruntls javeic pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprinad8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas
novér$ komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lldzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso8as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskand ar raZotdja prasibam. TranSeju aizb&rSanu izpildit saskana ar
standartu prasibam. Celu segumu atjauno$anu izpildit:

-asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;

Bavlaukumu jaiezogo ar pagaidu Zogu un braucama dala ar celu zimém (Nr. 908, 909, 910, 911) u.c..
Bdvdarbu veic&jam janodroSina, lai bavdarbu veikS8anas zonad neieklitu nepiederoSas personas. Piecas
darbdienas pirms rak$anas darbu uzsakSanas rakstiski ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves
atrodas bivdarbu robezas un bdvdarbu saistitaja ielas posma jauzstada informativa plaksne, noradot
informaciju par buvdarbu veicgju, bavdarbu veicéja darbu vaditajs, talruna Nr., blvuzraugs, talruna Nr.,
bdvdarbu laiku Saja ielas posma. Bavdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodro$ina
piekluve majam.

Bdvuznéméjs izstrada DVP klientu kanalizacijas pakalpojumu nodroSindjumu bdvdarbu laikad pa posmiem
un jasaskano ar SIA “Valmieras Gdens”.

Péc nepiecieSamibas gruntsidenu atstknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntsddens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas institdcijas pasvaldiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes
ir jaizvélas ar aprékinu, lai neraditu grunts séSanos bavbedres apkartné, kas var bat saistita ar smilts
izskaloSanu intensivas un ilgsto$as gruntsiidens pazeminasanas rezultata.

Péc bilvgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Darbu veik8anai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)

:;l/rk Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei
) Materialu izkrauSana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
4. | Auto - paSizgazejs 2 Grants, augsnes u.c., transporté$ana
5. Elektrourbiji, perforatori 2 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 2 Grunts blivéSanai
7. | Gruntsiidenu atsiikné$anas siknis 1 Gruntstidenu pazeminasanai
8. Generators 1

Kanaliz&cijas caurulvadu izbiive

Caurulvadus montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka arT paredzét smilts
apbérumu. Pagaidu €kas un bives izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét
plastmasas caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par + 5°C, saskana ar caurulu razotaja prasibam.
Caurulu un veidgabalus transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un
atbilstoSi Latvijas normam. Materialu novietnei objekta jablt ierobezotai ar zogu un ja nepiecieSams
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apsargatai, ja tiek piegadats lielaks materiala apjoms, ka diena tiek izbavéts. Pirms caurulu ieguldiSanas
tranSeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Caurules pirms ieguldiSanas
rapigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir bojata, to apzimé ar noturigu
krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai ar atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

Gumijas savienojumu gredzenus un blives [l[dz montazas bridim novieto vésa, sausa vietd prom no saules
gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To
uzglabasanas temperatdrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodrosinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiS8anas un savieno$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti Ndz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.
Izveidojot piesleguma esoSajiem tikliem, darbu apjoma ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana.

Virs kontrolakam zalaja zona ir jauzstada ¢uguna ldkas ar vakiem, kas paredzétas vismaz 250 kN slodzei,
ta lai loku aug$as batu 5 Iidz 7 cm virs zemes virsas. lelu iebraucamaja dala izbdveétajam grodu akam ir
jauzstada ,peldosa” tipa likas (asfaltétajas teritorijas) ar vakiem, kas paredzéti 400 KN slodzei, ta, lai lOku
augsSas batu dz ar ielas virsu.

4. Seguma atjaunosana

Péc tiklu ierTko$anas tiek paredzéta: Celu seguma atjauno8anu atbilstosi kustibas intensitatei un slodzei uz
braucamo dalu. Veicot blvdarbus jaievéro Valmieras novada paSvaldibas prasibas un apbives noteikumi.
Seguma atjauno$anai paredzéta asfalta seguma atjaunoSana tranSejas platuma. Seguma atjauno$ana
saskana autocelu buvdarbu specifikacijam 2023/3. Celu un ielu segums japaredz atjaunot ne sliktaka
stavokli, ka bija pirms darbu veik8anas. lelas zona japaredz grunts nomaina. Arpus braucamas dalas ja
grunti nav iesp&jams sablivét japaredz grunts vai daléja nomaina tran8eju vietas. Ja komunikaciju izblves
laika izrakto grunti ir paredzéts (saskanojot ar PaSvaldibu un zemes TpasSnieku) novietot blakus paredzét
zaliena atjauno8anu (bGvuznéméjam 8is izmaksas ir jaievérté apjoma ja grunts netiks izvesta uz atbértni).
Zalienu atjaunot ne augstak par brauktuves segumu un ar 5 % kritumu prom no brauktuves segas.
Japaredz zalaju teritorijas apzalumoSana. Visus demontétos materialus, ja tie nav izmantojami vai
nododami Pasdatitajam ir janodod utilizacijai. NodroSinat operativo dienestu piekluvi ipaSumiem un atkritumu
izveSanas iespéjas, nodroSinat iespéju iedzivotajiem pieklat saviem TpaSumiem. Piebraucamos celus
blvobjektam, kurus izmanto blvdarbu veicéjs, uztur un labo atbilsto$i MK noteikumiem Nr.224 ,Noteikumi
par valsts un paSvaldibu autocelu ikdienas uzturéSanas prasibdm un to izpildes kontroli. Segumu
atjaunoSanas robezas ieklautas DOP dala raséjumos “Plans ar labiekartoS8anas darbu robezam”. Segumu
atjaunoSanas veidi un tipi ieklauti UKT tipveida raséjuma. Seguma atjaunoSanas veids preciz&jams uz
vietas péc seguma izgrieSanas. Materialiem jaatbilst , Autocelu bdvdarbu specifikacijas ABS 2023/3".

Asfalta seguma atjaunosana

Asfalta seguma atjaunoSanas parametri noradtti tipveida raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi”. Projekta
ielas asfaltu segumu paredzéts zagét taisnas Inijas. lzgrieztais asfalts nododams utilizacijai. Apakskartas
materialu vienmérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un janoblive, lai iegatu
stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai, attiecigi, nonemot grants dalinas
un tas aizvietojot ar svaigu materidlu péc Pasdtitdja parstavja noradijuma. BlivéSanu javeic ar tam
apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kameér iegust ne mazak par 98% (Braucama dala) sausa
blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma. BlivéSanas proceddru un tehniku japarbauda
izméginajumos pirms darba uzsak$anas. Blivésanas izméginajumi javeic ar dazadiem mitruma sastaviem.

- =

ArT blivéSanas tehnikas svars, veids un solu skaits javarié, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu.
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Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dalas un virsma batu cieSi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjaunoSanas rezultatd cela stavoklim jabdt tadam paSam vai labakam, neka sakotnéji.
Bavuznéméjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi
(cela seguma grieSana, seguma atjauno8ana, rakSanas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi un
nokladana ar bitumena mastiku.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar eso$o asfalta segumu un aku keta lGkam ir jabdt piegulodiem un glitiem.
Ldaku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatdra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis Iidz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabdt ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak ka 10mm uz 3m. letvju malas,
notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bavdarbus, jaieklaj par jaunu savas vietas,
ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada tadas pasSas struktaras,
krasas un veida elementi, kas sader ar blakus esoS$ajiem un atbilst normativiem. letvju malu, noteku,
apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilstosa kvalitaté.

Zalaja seguma atjaunosana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transporté$anu, zales iesésanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - buvobjektiem, nogazém,
celmalam, kas neprasa Tpasu kopSanu un ir pieticigs augsnu zina. Izséjas norma 35-40 g/m2: Zales séklas
- maurina séklu maistjums.

5. Zemes darbi

Darbuznéméjam savi darbi javeic ta, lai izvairitos no rakumu pédéjas izbavétas kartas bojasanas vai
pasliktinaSanas. Rakumi ielas javeic saskana ar atbilstoSajiem PaSvaldibas noteikumiem- Teritorijas
izmantoSanas un apblves noteikumi. Rakumu malam visu laiku jabdt atbilstoSi nostiprinatam un tas
nedrikst nobrukt. Darbu veikS8ana iela péc Pasititdja iepirkuma procediras tehniskajas specifikacijas
noraditajiem nosacijumiem un bavuznéméja piedavajuma iesniegto kalendaro laika grafika.

Darbuznéméjs ir atbildigs par lieka izrakta materiala aizgadasSanu no bavvietas. Veicot transejas rak$anas
darbus izraktd grunts jaiekrauj paSizkravéja un jaizved uz atbértni. Atbértnes vieta ir jameklé
Bavuznéméjam, ieklaujot izmaksas grunts parvietoSanu uz atbértni. Izrakto grunti nedrikst izbért ielas
teritorija un daudzivoklu maju pagalmos (bez Tpadnieku rakstiska saskanojuma)

Darbuznéméjam nekavéjoties jainformé Pasititdja parstavis par rakS8anas laikad uzietiem caurlaidigiem
slaniem, plaisam vai cita veida neparastu grunti. Darbuznéméjam darbi javeic ta, lai izvairitos no ietekmes
uz apkartéjo grunti. Tpasi uzmanigi jarikojas, lai saglabatu stabilitati, kad rakumi notiek jau eso$o
komunikaciju tuvuma. Darbi javeic piesardzigi, lai maksimali saglabatu komunikaciju atklatas virsmas.
lerobezotas vietas trandeju rakSana javeic ar lapstu vai ar atlautiem mehaniskajiem Iidzekliem ta, lai péc
iespéjas samazinatu rakumu sadnmalu un apakSkartu skarSanu. TranSejas priekS caurulém jaizrok
pietieckami dzilas un platas, lai varétu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptvero$o
materialu.

RakSana javeic piesardzigi — ta, lai tranSejas malas bdtu atbilstoSi nostiprinatas un stabilas.
Darbuznéméjam jaatstaj briva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktas zemes iek$&jo malu.
Tran$ejas nevajag izrakt parak talu uz priekSu; tam jabat pietiekami platam, lai savieno$anu varétu izdarit
tiros un sausos apstaklos. Jaatstaj arT atbilstoSa vieta pamatiem un aptveroSajam materialam. Vietas, kur
caurules ir jaieklaj tieSi tranSejas dibena, galéjo kartu ir janolidzina un jaapdara, lai nodroSinatu caurulu
lfdzenu ieguldiSanu; uz tas nedrikst batu lieku vielu, kas varétu bojat caurules, caurulu parkldjumu vai
Caulas. To tranSeju platumam, kuras Skérso celus vai ari citds noraditas vietds, jablt péc iespéjas
Saurakam. Caurulu tranSejas jauztur bez virszemes Gdeniem vai gruntsddeniem, cik vien tas iespé&jams.
Caurulvadus ir atlauts izbavét tikai sausa bavgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsidens [Tmenis bavniekam
paSam japrecizé metode ar kaddu nosusinat tranSeju: veicot grunts Gdenu atsiknéSanu vai gruntsddens
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novadiSanu. Siknét Gdeni no bdvbedrém, tranSejam un akam lietus Gdens kanalizacija drikst tikai tad, ja
pie stkna noteces ierTkots nostadinatajs, ka arT sanemta atlauja. Aizliegts saknét Gdeni tiedi uz brauktuves,
ietves un zalajas zonas. Planotie siknéSanas darbi rakstveida jasaskano ar SIA ,, Valmieras tdens”.

Bavdarbu veikS8anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam dabu veicéjam Darbu veikS8anas projekia.
Konkrétajam darbuznéméjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka arT cik
darbaspéka paredzéets iesaistit katra etapa. Buvuznémeéjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detalizéti
jaizstrada sheémas par konkrétu ielu vai ielu posmu slég8anu vai daléju slégSanu, So shému saskanojot ar
pasvaldibu. Bavdarbu veikSanas kalendarais plans pievienojams pie bavuznéméja bavdarbu lflguma.

6. Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi pilséta veicami saskana ar paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem- Teritorijas izmanto$anas un
apbuaves noteikumi. Satiksmi ielads un celos var slégt pilnigi tikai ar rakstisku pasvaldibas atlauju, informéjot
rakstiski Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas mediciniskas
palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz valsts celiem — VAS ,Latvijas Valsts celi”. Avarijas situacijas par
ielas slégSanu nekavéjosi informé Valmieras novada pasvaldibu, pasititaju, bavuzraugu.

Visparigi

Pirms bavdarbiem veikt bavobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,
bet péc bivdarbu pabeigSanas veikt seguma atjaunoSanu tada stavokli, kdda tas bija pirms bavdarbu
uzsak8anas. Projekta noradita vélama satiksmes organizacijas shéma. Pagaidu celus un apbraucamo celu

marSrutus bavniecibas laika izmantojamai tehnikai iepriek§ saskanot ar Valmieras novada pa$valdibu.
Bdvdarbu laika nodrosinat dzivoklu Tpasniekiem piekluvi savam majam.

Cela Zimju uzstadidana

Tiklu izbave paredzéta daudzdzivoklu maju rajond bez intensivas satiksmes. Transportlidzeklu vaditaju
bridina8anai cela posmos, iebraucot ielda un pirms darbu veik8anas vietas savlaicigi ir jauzstada
nepiecieS8amas zimes atbilstoS$i MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
(02.10.2001.g.). Uz laiku var bit nepiecieSamiba slégt piebraukSanu pie daudzdzivoklu majam, par to ir
laicigi jainformé maju iedzivotaji. Pirms krustojumiem atkariba no situacijas ir jauzstada bridinajuma zimes
par to, ka atseviski celi uz laiku var bat slégti. Jebkura gadijuma pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu
veik§anas projekis (atkartba no planota bdvdarbu grafika) un transporta kustibas planotie trauc&jumi
jasaskano ar atbilstoSajam institlcijam. PieklG8anai pie esoSam ékam un dzivojamam majam, pari
trandejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta
uzreiz péc caurulu montazas. Tiklu izbiives darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, rak§8anas
darbu laika pieaicinot eso$o komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

7. Caurulu transportésana un uzglabasana

Izpilditajam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportiidzekit vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricinajumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodrosinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskana ar raZzotdja rekomendacijam. Péc piegades buavlaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iespéjams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tds. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamisus , lai



. Kanalizacijas tiklu parbive Darza iela Seda, Valmieras novada
Ekolat sia

pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk§ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt trandeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. AizbaZnus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebdvé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus putek|us, netirumus un iznem sveSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai ari atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditdju no atbildibas nodroSinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

8. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, raZzoSanas
sanitarijas un ugunsdro&ibas nolikumu un instrukciju prastbam.

Ipada uzmaniba pievér§ama sekojo$u prasibu izpildei:
- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliecibdm. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bivnieciba.

- Pagaidu baves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela transeja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attdluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastdda vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildiSanas droSibu un jakontrolé grafika izpilde.

- Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas lidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

- Bavlaukums ir janozogo, lai nedotu iespéju nepiedero§dm personam ieklat taja. Nozogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prastbam.

8.2 Ugunsdrosibas pasakumi.
SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:
- Objekta javeic ugunsdrosSibas instruktaza un jaapmaca objekta stradajosie.
- Ugunsgréka dzésanai izmanto ddeni no ugunsdzésibas hidrantiem.
- Aizliegts buvlaukuma kurinat ugunskurus.

- Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degosus Skidrumus, celamo €ku un
blvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materidliem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

- Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
- Metina8anas un citi darbi, kas saisttti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro$ibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veikSanas

- Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metina$anu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.
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Pagaidu elektroparvades Inijam bavlaukuma jabat ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs brauktuvém.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronsteiniem ne mazak kd 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes Iidz grdti degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bit mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, droSinataji, pieslégumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rdpnieciski razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet sevidki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdo8anas prasibam.

Videi draudziga un energiju tauposa blvniecibas procesa 1stenoSanai bavdarbu laika aizliegts:

Izveidot bdvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bavniecibas generalplana.

Sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka ar1 tos aprakt blvlaukuma.

Izdedzinat bituma variSanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.;

Novadtt vidé neattiritus notekadenus;

Novadtt vidé beztranSeju metodes “suspensiju”

Jaizpilda:

RakSanas darbu zonas tie§d tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar Pasvaldibas prasibam) .

degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iesik8anos
augsné.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacenSas novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

Nepielaut bistamu un netiru notekddenu iepludina8anu atklatas adenskratuvés, ka art to iesik8anos
gruntr.

Dabas resursu patérinam jabat sociali un ekonomiski pamatotam.

Veicot zemes darbus, maksimali jacenSas saglabat augsnes kartu, kuru jaizmanto zalienu un
stadijumu atjaunoS$anai.

Veicot blvniecibas darbus, censties samazinat iekSdedzes dzinéju nepamatotu darbibu, lai
novérstu grunts un gaisa piesarnosanu.

Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba
atbilstosi sakotnéjam stavoklim.

Bavgruzi jaizved Tpasi noraditas vietas.

9. Darba aizsardzibas sistémas organizacija bavlaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot bavdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bavdarbus”. DA plans ietver DA pasdkumus bavdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsakSanas janodroSina instruktdza darba aizsardziba.
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7.1. Darba drosibas prasibas bdvdarbu veiksanas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajéeju droSas parvietoSanas nodroSinasanai bldvdarbu laikd, pari izraktajam tranSejam ierikot koka gajéju
titinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu
robezas to darbibas laika.

7.1.2. Esoso pazemes inZenierkomunikaciju aizsaraziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobeZojumi pazemes inZzenierkomunikaciju veida saskana ar &1
Darba aizsardzibas planu, veicama 3o inzenierkomunikaciju atrak8ana ar lapstdm, neizmantojot asus
triecienus. Orient&joSais Skérsojamo komunikaciju iebaves dzilums:

e elektrokabeli—0.7 - 1.00 m,

e kanalizacija - 1.50 —2.00 m,

e telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.
Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam.

10. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditdjam jabat N1dzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabadt registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.
Veicot grunts rakS§8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:
1. minimalais kravas celtna uzstadiSanas attdlums no nenostiprinatu tranSeju maldm - ne mazak par
3,00 m,
2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadrt tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakét kravas - tikai apmacitam stropé&tajam.
3. pirms darba uzsak8anas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus ierakstot mainas
zurnala.
4. celot kravu, cel8anas trosém jabdt vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,
5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspé&ju, ievérojot celtna kravas celSanas raksturlikni,
6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa sakara ar
veicamo darbu,
7.  celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam jabat
tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.
8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakésanas
pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
. celot vai nolaizot kravu 8kérslu tuvuma, starp kravu un 8kérsli nedrikst atrasties cilveki.
10. stropétajs var atrasties I1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne augstak par
1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.
11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzétas un iepriek$
sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklT,
- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilvéki,
- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,
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14. Aizliegts uzstadtt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums parsniedz
attieciga mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- jabojatas droSibas un signalizacijas ierices.
16. Darbojoties ekskavatoram, cilveki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5 m
arpus tas.
17.1zstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai virs
automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs autotransporta
vaditaja kabines.
18. RakSanas darbu laikd ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tran$ejas malai kd grunts dabigas nogazes
konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tieSi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSand” (03.09.2002.g.), noraditie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem,
neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

11. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairtos no tranSeju malu nogruvuma un ftranSeja stradajoSo apbérSanas, bldvdarbu gaita
pielietojamos buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades, kanalizacijas caurulu
krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attdluma no tran$ejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birstoSas gruntis seklak), javeic transeju sienu
nostiprind$ana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskds nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatné, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
tranSejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét tranSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSeja sakrajusas bdvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Janis Macijevskis



